

Área do terreno autorizada pela CETESB e SVMA para contratação de projetos e obras pela UNIFESP e autorizado pelo CONSU

Edifício em reforma pela Prefeitura para abrigar atividades de Extensão Universitária do Campus

(106 mil m<sup>2</sup>)

Área do terreno em finalização de Investigação Detalhada e Plano de Recuperação  
(57 mil m<sup>2</sup>)

Av. Nova Trabalhadores

Fase Atual  
2015

Edifício pré-fabricado temporário para as primeiras turmas (Eng. Civil e Arq. e Urb. diurnos)

Área de apoio/experimental do Parque

Início das obras previsto para jan/2016

## 1ª Fase inclui:

- Pré-fabricado para primeiras turmas
- Edifício Instituto das Cidades
- Edifício Administrativo
- Praças e Estacionamentos
- Clube Universitário
- Parque Universitário

## 1ª Fase

Início previsto das obras:

## Jan/2016

Av. Nova Trabalhadores





## 1ª Fase inclui:

- Pré-fabricado para primeiras turmas
- Edifício Instituto das Cidades
- Edifício Administrativo
- Praças e Estacionamentos
- Clube Universitário
- Parque Universitário

## 1ª Fase

Duração das obras:

## Jan/16 a dez/17

Edifício de Administração  
(Prefeitura do Campus)

Marquise de  
circulação de  
pedestres



## 1ª Fase inclui:

- Pré-fabricado para primeiras turmas
- Edifício Instituto das Cidades
- Edifício Administrativo
- Praças e Estacionamentos
- Clube Universitário
- Parque Universitário

## 1ª Fase

Duração das obras:

**Jan/16 a dez/17**



Clube Universitário



## 1ª Fase inclui:

- Pré-fabricado para primeiras turmas
- Edifício Instituto das Cidades
- Edifício Administrativo
- Praças e Estacionamentos
- Clube Universitário
- Parque Universitário

**1ª Fase**


Duração das obras:

**Jan/16 a dez/17**

Av. Nova Trabalhadores

Moradias Estudantis  
(concurso público de projetos)

Creche  
(Proinfância-MEC)



## Ações complementares à 1ª Fase:

- Concurso de projeto para as Moradias Estudantis (2016)
- Construção de Creche (2016) pela Prefeitura para atendimento à população e comunidade acadêmica

Av. Nova Trabalhadores

Edifício das Oficinas e  
Canteiro Experimental  
(antiga Fábrica reformada para  
novos usos de ensino/fabricação)

Eixo de Pedestres



## 2ª Fase inclui:

- Ocupação da antiga fábrica
- Ampliação área de Pesquisa IC (por CTInfra e captação de fomento)
- Finalização do eixo pedestres
- Finalização do eixo viário
- Obras moradia estudantil

**2ª Fase**  
Duração estimada:  
**2018-19**



## Edifício de Cultura e Extensão

(R.U.2, Teatro, Biblioteca Central, Cinema,  
Centro de Memória e outros programas de extensão)



### 3ª Fase inclui:

- Edifício de Cultura e Extensão
- Continuidade de ocupação da antiga fábrica

**3ª Fase**

Duração estimada:

**2020-22**



Área para o segundo instituto do  
Campus



### 4ª Fase inclui:

- Projeto Político Pedagógico do Segundo Instituto do Campus
- Implantação da sua infraestrutura física

**4ª Fase**

Duração estimada:

**2020-25**