



# **GT Orçamento de Capital: proposta de critérios e pontuação para qualificação da demanda**

**06/09/2016**

## *Histórico e Objetivos*

- Grupo de Trabalho criado no CoPlan de 23/02/2016 para:
  - encaminhamento ao CoPlan de proposta de **critérios e diretrizes** para a distribuição de orçamento de capital;
  - nortear e propor **metodologias** para a organização do debate institucional.
- Tem participação de representantes de todos os Campi;
- 7 reuniões do Grupo de Trabalho ao longo dos meses;

## *Histórico e Objetivos*

- Foi criado um formulário para cadastramento das demandas;
- 179 demandas apresentadas pelos Campi;
- Foi proposta metodologia de análise das demandas por meio de pontuações para caracterização das prioridades nas ações.
- Elaboração de critérios para definição de prioridades por áreas.

## ***Critérios de Definição de Prioridades em Investimentos***

Obras, projetos e serviços de engenharia	Pontuação Máxima
Situação de risco/precariedade em que se encontram os usuários atuais/futuros do edifício - (ProPlan + SESMT)	7
Impacto nas atividades fim (aumento de qualidade) - (Pró-Reitorias)	7
Prioridade segundo o Campus	7
Estágio no andamento do processo	7
Ampliação de vagas/atendimentos ofertados (aumento de quantidade)	5
Volume de investimento (quanto menor mais pontos)	5
Aderência ao PDI (2016-20) / PDInfra / Plano Preliminar de Infraestrutura	5
Impacto na redução de custeio	5

## ***Critérios de Definição de Prioridades em Investimentos – Continuação***

Obras, projetos e serviços de engenharia	Pontuação Máxima
Atendimento de normas de bombeiro	5
Atendimento de acessibilidade universal	5
Atendimento de regularidade do imóvel/aprovação nas autoridades competentes (se necessário)	5
Atendimento de critérios de sustentabilidade	5
Uso de fontes de recurso complementares ao OCC	3
Tempo de execução (quanto menor mais pontos)	3
Impacto para o entorno/vizinhança	3
Imóvel próprio (ou com cessão de mais de 25 anos)	3

## ***Feedback - Fase de testes***

- O CoPlan de 21/06 solicitou ao GT que realizasse testes com os Campi;
- No período de testes, **4 Campi** enviaram as planilhas preenchidas, totalizando **24 propostas** realizadas;
- Ocorreram pequenos desvios de entendimento dos Campi no momento do preenchimento de alguns critérios, o que será solucionado com a **ampliação do glossário e das instruções** que acompanham os formulários.
- Portanto, o GT considera que a **ferramenta** proposta anteriormente é **válida**;